

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»
1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	Срок реализации проекта	Этап I (2025-2030)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Ануфриева Светлана Олеговна	Министр молодежной политики Нижегородской области	
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Скитневский Лев Витальевич	Заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Демченко Александра Анатольевна	Начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	
Целевые группы	Молодежь, общество, государство		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Нижегородской области «Развитие молодежной политики Нижегородской области»
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Создание условий, направленных на получение возможности для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи, реализации своих социально значимых инициатив.											
1.1.	Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	X	единиц	1	2024	1	1	1	Оказание услуг (выполненные работы)	ГП	Нет	Количество молодежных проектов, направленных на получение возможности для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи, реализации своих социально значимых инициатив.
1.1.1	Реализованы молодежные проекты, направленные на получение возможности для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи, реализации своих социально значимых инициатив (ед.)											
2.	Создание условий для самореализации молодежи на территории Нижегородской области											
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА»	X	Человек	490000	2024	490000	490000	490000	Оказание услуг (выполненные работы)	ГП	Нет	Общий охват молодых людей мероприятиями для детей и молодежи
2.1.1	Проведение мероприятий по направлениям молодежной политики (человек)											

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
2.2.	Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»	X	человек	600	2024	600	600	600	Оказание услуг (выполнение работ)	ГП	Нет	Общий охват молодых людей мероприятиями для детей и молодежи
2.2.1	Проведение финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" (человек)											
2.3.	Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере молодежной политики	X	Единица	5	2024	8	2	4	Оказание услуг (выполнение работ)	ГП	Нет	Общий охват молодых людей мероприятиями для детей и молодежи
2.3.1.	Созданы молодежные пространства (ед.)											

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Создание условий, направленных на получение возможности для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи, реализации своих социально значимых инициатив.	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
1.1.	Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Создание условий для самореализации молодежи на территории Нижегородской области	436 997,4	287 320,5	287 320,5	1 011 638,4
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА», всего	387 316,6	242 820,5	242 820,5	872 957,6
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	387 316,6	242 820,5	242 820,5	872 957,6
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», всего:	27 500,0	27 500,0	27 500,0	82 500,0
2.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 500,0	27 500,0	27 500,0	82 500,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
	(бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере молодежной политики	22 180,8	17 000,0	17 000,0	56 180,8
2.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	22 180,8	17 000,0	17 000,0	56 180,8
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		441 997,4	292 320,5	292 320,5	1 026 638,4
в том числе:		441 997,4	292 320,5	292 320,5	1 026 638,4
Бюджет субъекта Российской Федерации					
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесечный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий, направленных на получение возможности для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи, реализации своих социально значимых инициатив.												
1.1.	Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	x	x	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,0
2.	Создание условий для самореализации молодежи на территории Нижегородской области												
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	387 316,6
2.2.	Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 500,00	27 500,0
2.3.	Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере молодежной политики	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 180,8
ИТОГО:		x	x	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	32 500,00	441 997,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
«Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание условий, направленных на получение возможности для самореализации интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи, реализации своих социально значимых инициатив.											
1.1.	Мероприятие (результат) Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	2025	2027	X	X	Ануфриева С.О., министр молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	15 000,0	X	-
1.1.	Мероприятие (результат) в 2025 году. Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	2025	2025	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	5 000,0	X	-

1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	03.09.2025	X	1.1.К.2.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально- техническое обеспечение»	X	15.10.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Реестр соглашений	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	X	25.12.2025	1.1.К.2.	X	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-

1.1.	Мероприятие (результат) в 2026 году. Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	2026	2026	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	5 000,0	X	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	03.09.2026	X	1.1.К.5.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.1.К.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	15.10.2026	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Реестр соглашений	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Услуга оказана»	X	25.12.2026	1.1.К.5.	X	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и	X	X	X		Информационная справка о проведении мероприятия	-

						муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области						
1.1.	Мероприятие (результат) в 2027 году. Проведение областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста»	2027	2027	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	5 000,0	X	-
1.1.К.7.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	03.09.2027	X	1.1.К.8.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.1.К.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально- техническое	X	15.10.2027	1.1.К.7.	1.1.К.9.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства	X	X	X	X	Реестр соглашений	-

	обеспечение»					молодежной политики Нижегородской области						
1.1.К.9.	Контрольная точка «Услуга оказана»	X	25.12.2027	1.1.К.8.	X	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X		Информационная справка о проведении мероприятия	-
2.	Создание условий для самореализации молодежи на территории Нижегородской области											
2.1.	Мероприятие (результат) Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА»	2025	2027	X	X	Ануфриева С.О., министр молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	872 957,6	X	-
2.1.	Мероприятие (результат) в 2025 году. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной	2025	2025	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	387 316,6	X	-

	деятельностью автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА»											
2.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2025	X	2.1.К.2. 2.1.К.3. 2.1.К.4. 2.1.К.5.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ Минмолодежь	-
2.1.К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	03.03.2025	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.3.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально	X	04.06.2025	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-

	техническое (кадровое) обеспечение»											
2.1.К.4.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	03.09.2025	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	25.12.2025	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2025	2.1.К.2. 2.1.К.3. 2.1.К.4. 2.1.К.5.	X	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-
2.1.	Мероприятие (результат) в 2026 году. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной	2026	2026	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	242 820,5	X	-

	деятельностью автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА»											
2.1.К.7.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2026	X	2.1.К.8. 2.1.К.9. 2.1.К.10. 2.1.К.11.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ Минмолодежь	-
2.1.К.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	03.03.2026	2.1.К.7.	2.1.К.12.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.9.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое	X	04.06.2026	2.1.К.7.	2.1.К.12.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-

	(кадровое) обеспечение»											
2.1.К.10.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	03.09.2026	2.1.К.7.	2.1.К.12.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.11.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	25.12.2026	2.1.К.7.	2.1.К.12.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	2.1.К.8. 2.1.К.9. 2.1.К.10. 2.1.К.11.	X	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-
2.1.	Мероприятие (результат) в 2027 году. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью	2027	2027	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	242 820,5	X	-

	автономной некоммерческой организации «Молодежный центр «ВЫСОТА»											
2.1.К.13.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2027	X	2.1.К.14. 2.1.К.15. 2.1.К.16. 2.1.К.17.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ Минмолодежь	-
2.1.К.14.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	03.03.2027	2.1.К.13.	2.1.К.18.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.15.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое)»	X	04.06.2027	2.1.К.13.	2.1.К.18.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-

	обеспечение»											
2.1.К.16.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	03.09.2027	2.1.К.13.	2.1.К.18.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.17.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	25.12.2027	2.1.К.13.	2.1.К.18.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.1.К.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2027	2.1.К.14. 2.1.К.15. 2.1.К.16. 2.1.К.17.	X	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-
2.2.	Мероприятие (результат) Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»	2025	2027	X	X	Ануфриева С.О., министр молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	82 500,0	X	-

2.2.	Мероприятие (результат) в 2025 году. Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»	2025	2025	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	27 500,0	X	-
2.2.К.1.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2025	X	2.2.К.2.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ Министерства	-
2.2.К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	25.12.2025	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.2.К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2025	2.2.К.2.	X	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-
2.2.	Мероприятие (результат) в	2026	2026	X	X	Скитневский Л.В.,	X	X	X	27 500,0	X	-

	2026 году. Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»					заместитель министра молодежной политики Нижегородской области						
2.2.К.4.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2026	X	2.2.К.5.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ Министерства	-
2.2.К.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	25.12.2026	2.2.К.4.	2.2.К.6.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.2.К.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	2.2.К.5.	X	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-

2.2.	Мероприятие (результат) в 2027 году. Проведение финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»	2027	2027	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	27 500,0	X	-
2.2.К.7.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2027	X	2.2.К.8.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Приказ Министерства	-
2.2.К.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	25.12.2027	2.2.К.7.	2.2.К.9.	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
2.2.К.9.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2027	2.2.К.8.	X	Ермушкина Т.А., директор АНО «Молодежный центр «Высота»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-
2.3.	Мероприятие (результат)	2025	2027	X	X	Ануфриева С.О., министр молодежной	X	X	X	56 180,8	X	-

	Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере молодежной политики.					политики Нижегородской области						
2.3.	Мероприятие (результат) в 2025 году. Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере молодежной политики	2025	2025	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	22 180,8	X	-
2.3.К.1.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	01.06.2025	X	2.3.К.2.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики	X	X	X	X	Порядок предоставления гранта	-

						Нижегородской области						
2.3.К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	01.10.2025	2.3.К.1.	2.3.К.3.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Реестр соглашений	-
2.3.К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2025	2.3.К.2.	X	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Информационная справка об открытии молодежных центров	-
2.3.	Мероприятие (результат) в 2026 году. Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере	2026	2026	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	17 000,0	X	-

	молодежной политики.											
2.3.К.4.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	01.06.2026	X	2.3.К.5.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Порядок предоставления гранта	-
2.3.К.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	01.10.2026	2.3.К.4.	2.3.К.6.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Реестр соглашений	-
2.3.К.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2026	2.3.К.5.	X	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Информационная справка об открытии молодежных центров	-
2.3.	Мероприятие (результат) в	2027	2027	X	X	Скитневский Л.В.,	X	X	X	17 000,0	X	-

	2027 году. Грант «Это для нас!» в форме субсидий муниципальным учреждениям, а также иным организациям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сфере молодежной политики					заместитель министра молодежной политики Нижегородской области						
2.3.К.7.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	01.06.2027	X	2.3.К.8.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Порядок предоставления гранта	-
2.3.К.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение»	X	01.10.2027	2.3.К.7.	2.3.К.9.	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Реестр соглашений	-

2.3.К.9.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2027	2.3.К.8.	X	Демченко А.А., начальник отдела развития региональной и муниципальной молодежной политики министерства молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	X	Информационная справка об открытии молодежных центров	-
----------	--	---	------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---