

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Реализация мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи»
1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Реализация мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи	Срок реализации проекта	Этап I (2025-2030)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Ануфриева Светлана Олеговна		Министр молодежной политики Нижегородской области
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Скитневский Лев Витальевич		Заместитель министра молодежной политики Нижегородской области
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Галкина Елена Владимировна		Начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой деятельности министерства молодежной политики Нижегородской области
Целевые группы	Молодежь, общество, государство		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Нижегородской области «Развитие молодежной политики Нижегородской области»
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Создание и реализация современных подходов к подготовке граждан к военной службе в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, а также создание и реализация современных подходов в сфере спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи											
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард»	X	Человек	56560	2025	90070	90070	90070	Оказание услуг (выполнение работ)	ГП	Нет	Общий охват граждан по основам начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы
1.1.1.	Общий охват граждан по основам начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы (человек)											
1.2.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Центр спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи «Пересвет»	X	Человек	14400	2025	14400	14400	14400	Оказание услуг (выполнение работ)	ГП	Нет	Общий охват молодежи спортивным, патриотическим и духовно-нравственным воспитанием
1.2.1.	Общий охват молодежи мероприятиями, направленными на спортивное, патриотическое, духовно-нравственное воспитание (человек)											

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Создание и реализация современных подходов к подготовке граждан к военной службе в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, а также создание и реализация современных подходов в сфере спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи	132 403,2	132 531,4	133 391,9	398 326,5
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард»	113 300,4	113 300,4	113 300,4	339 901,2
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	113 300,4	113 300,4	113 300,4	339 901,2
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Центр спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи «Пересвет»	19 102,8	19 231,0	20 091,5	58 425,3
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 102,8	19 231,0	20 091,5	58 425,3
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		132 403,2	132 531,4	133 391,9	398 326,5
в том числе:		132 403,2	132 531,4	133 391,9	398 326,5
Бюджет субъекта Российской Федерации					
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
(указывается краткое наименование регионального (ведомственного)
проекта)

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание и реализация современных подходов к подготовке граждан к военной службе в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, а также создание и реализация современных подходов в сфере спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.											
1.1.	Мероприятие (результат) Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард»	2026	2028	X	X	Ануфриева С.О., министр молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	339 901,2	X	-
1.1.	Мероприятие (результат) в 2026 реализации. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи	2026	2026	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	113 300,4	X	-

	«Авангард»											
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2 026	X	1.1.К.2. 1.1.К.3. 1.1.К.4. 1.1.К.5.	Галкина Е.В., начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой деятельности министерства молодежной политики Нижегородской области; Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.04.2 026	1.1.К.1.	1.1.К.6	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	
1.1.К.3.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.07.2 026	1.1.К.1.	1.1.К.6	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	
1.1.К.4.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	05.10.2 026	1.1.К.1.	1.1.К.6	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.1.К.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое	X	25.12.2 026	1.1.К.1.	1.1.К.6	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	-

	обеспечение»											
1.1.К.6.	Контрольная точка «Отчет о проведении мероприятия»	X	25.12.2 026	1.1.К.2. 1.1.К.3. 1.1.К.4. 1.1.К.5.	X	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Информационна я справка о проведении мероприятия	-
1.1.	Мероприятие (результат) в 2027 реализации. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно- патриотическому воспитанию молодежи «Авангард»	2027	2027	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	113 300,4	X	-
1.1.К.7.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2 027	X	1.1.К.8. 1.1.К.9. 1.1.К.10. 1.1.К.11.	Галкина Е.В., начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой деятельности министерства молодежной политики Нижегородской области; Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.1.К.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено	X	03.03.2 027	1.1.К.7.	1.1.К.12	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО	X	X	X	X	Реестр договоров	

	материально-техническое обеспечение»					«ЕЦ «Авангард»						
1.1.К.9.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	04.06.2027	1.1.К.7.	1.1.К.12	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	
1.1.К.10.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.09.2027	1.1.К.7.	1.1.К.12	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.1.К.11.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	25.12.2027	1.1.К.7.	1.1.К.12.	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.1.К.12.	Контрольная точка «Отчет о проведении мероприятия»	X	25.12.2027	1.1.К.8. 1.1.К.9. 1.1.К.10. 1.1.К.11.	X	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Информационна я справка о проведении мероприятия	-
1.1.	Мероприятие (результат) в 2028 реализации. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи	2028	2028	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	113 300,4	X	-

	«Авангард»											
1.1.К.13.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2 028	X	1.1.К.14. 1.1.К.15. 1.1.К.16. 1.1.К.17.	Галкина Е.В., начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой деятельности министерства молодежной политики Нижегородской области; Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.1.К.14.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.03.2 028	1.1.К.13.	1.1.К.18	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	
1.1.К.15.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	04.06.2 028	1.1.К.13.	1.1.К.18	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	
1.1.К.16.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.09.2 028	1.1.К.13.	1.1.К.18	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.1.К.17.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое	X	25.12.2 028	1.1.К.13.	1.1.К.18	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Реестр договоров	-

	обеспечение»											
1.1.К.18.	Контрольная точка «Отчет о проведении мероприятия»	X	25.12.2028	1.1.К.14. 1.1.К.15. 1.1.К.16. 1.1.К.17.	X	Инешин А.Э., и.о.исполнительно го директора АНО «ЕЦ «Авангард»	X	X	X	X	Информационна я справка о проведении мероприятия	-
1.2.	Мероприятие (результат) Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Центр спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи «Пересвет»	2026	2028	X	X	Ануфриева С.О., министр молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	58 425,3	X	-
1.2.	Мероприятие (результат) в 2026 реализации. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Центр спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи «Пересвет»	2026	2026	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	19 102,8	X	-
1.2.К.1.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2026	X	1.2.К.2. 1.2.К.3. 1.2.К.4. 1.2.К.5.	Галкина Е.В., начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой	X	X	X	X	Приказ министерства	-

						деятельности министерства молодежной политики Нижегородской области; Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»						
1.2.К.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.04.2 026	1.2.К.1.	1.2.К.6.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.3.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.07.2 026	1.2.К.1.	1.2.К.6.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.4.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	05.10.2 026	1.2.К.1.	1.2.К.6.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	25.12.2 026	1.2.К.1.	1.2.К.6.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.6.	Контрольная точка «Отчет о проведении мероприятия»	X	25.12.2 026	1.2.К.2. 1.2.К.3. 1.2.К.4. 1.2.К.5.	X	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Информационна я справка о проведении мероприятия	-

1.2.	Мероприятие (результат) в 2027 реализации. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Центр спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи «Пересвет»	2027	2027	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	19 231,0	X	-
1.2.К.7.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2027	X	1.2.К.8. 1.2.К.9. 1.2.К.10. 1.2.К.11.	Галкина Е.В., начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой деятельности министерства молодежной политики Нижегородской области; Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Приказ министерства	-
1.2.К.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.03.2027	1.2.К.7.	1.2.К.12.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.9.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	04.06.2027	1.2.К.7.	1.2.К.12.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-

1.2.К.10.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.09.2027	1.2.К.7.	1.2.К.12.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.11.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	25.12.2027	1.2.К.7.	1.2.К.12.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.12.	Контрольная точка «Отчет о проведении мероприятия»	X	25.12.2027	1.2.К.8. 1.2.К.9. 1.2.К.10. 1.2.К.11.	X	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-
1.2.	Мероприятие (результат) в 2028 реализации. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью автономной некоммерческой организации «Центр спортивного, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи «Пересвет»	2028	2028	X	X	Скитневский Л.В., заместитель министра молодежной политики Нижегородской области	X	X	X	20 091,5	X	-
1.2.К.13.	Контрольная точка «Подготовка НПА»	X	28.02.2028	X	1.2.К.14. 1.2.К.15. 1.2.К.16. 1.2.К.17.	Галкина Е.В., начальник отдела по развитию патриотического воспитания и добровольческой деятельности министерства молодежной политики	X	X	X	X	Приказ министерства	-

						Нижегородской области; Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»						
1.2.К.14.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.03.2 028	1.2.К.13.	1.2.К.18.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.15.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	04.06.2 028	1.2.К.13.	1.2.К.18.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.16.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	03.09.2 028	1.2.К.13.	1.2.К.18.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.17.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	25.12.2 028	1.2.К.13.	1.2.К.18.	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Реестр договоров	-
1.2.К.18.	Контрольная точка «Отчет о проведении мероприятия»	X	25.12.2 028	1.2.К.14. 1.2.К.15. 1.2.К.16. 1.2.К.17.	X	Зуева Т.В., директор АНО «Пересвет»	X	X	X	X	Информационная справка о проведении мероприятия	-